
Tâche Avancement Date de début Date de fin Durée totale Notes

 Cartographie Terminé 11/09/2024 19/09/2024 8  

 Benchmark Terminé 12/09/2024 19/09/2024 7  Diaporama + doc

 Intention Terminé 19/09/2024 19/09/2024 0  

 Autorisation de droit à l'image Terminé 19/09/2024 09/10/2024 20  

 Prise de contact Terminé 19/09/2024 09/10/2024 20  

Tournage Terminé 04/10/2024 04/10/2024 0  

  

Mood Board Terminé 17/10/2024 17/10/2024 0  

 Logo Terminé 17/10/2024 17/10/2024 0  

Pitch Video Terminé 08/11/2024 15/11/2024 7  

Scénario Terminé 15/11/2024 20/12/2024 35  

Synopsis Terminé 08/11/2024 14/11/2024 6  

 Transcription Terminé 11/10/2024 13/10/2024 2  

 

Maquette Figma Terminé 15/11/2024 30/01/2025 76

Compte Rendu Site Web Non terminé 15/11/2024 28/03/2025 133  

Site Web Terminé 02/12/2024 17/03/2025 105  

Modèles 3D Terminé 17/10/2024 02/03/2025 136  

Expérience VR Non terminé 07/02/2025 13/05/2025 95

Print Terminé 04/12/2024 17/03/2025 103  

 

 Ours Terminé 01/02/2025 02/03/2025 29  

Docu V1 Terminé 02/03/2025 09/03/2025 7  

Docu Final Terminé 09/03/2025 16/03/2025 7  

 0  


